

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

DÉCISION

numéro
CCDC_220705_065

portant sur

AVENANT N°3 AU LOT N°1 "TRAVAUX PRÉLIMINAIRES - TERRASSEMENTS - FONDACTIONS - FOSSÉ EDF - RÉSEAUX HUMIDES - ÉCLAIRAGE PUBLIC" DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA VALORISATION DES ESPACES PUBLICS DU HAMEAU DE NAVACELLES

Le Président de la communauté de communes Lodèvois et Larzac,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles 5211-2, 5211-10 et l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4,

VU la délibération n°CC_200711_03 du Conseil communautaire du 11 juillet 2020 par laquelle le Conseil communautaire délègue au Président la prise de décision prévue aux articles du CGCT sus-visés,

VU le marché de travaux n°2020TVX001 relatif à la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles et plus précisément le lot n°1 "travaux préliminaires - terrassements - fondations - fossé EDF - réseaux humides - éclairage public",

VU la décision du Président n°CCDC_210119_002 du 19 janvier 2021, relative à l'avenant n°1 du lot n°1 du marché de valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles,

VU la décision du Président n°CCDC_210709_103 du 9 juillet 2021, relative à l'avenant n°2 au lot n°1 du marché de travaux pour la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles,

CONSIDÉRANT la nécessité d'intégrer, de supprimer ou de modifier, en cours d'exécution du marché, certaines prestations,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : de conclure l'avenant n°3 au lot n°1 "travaux préliminaires - terrassements - fondations - fossé EDF - réseaux humides - éclairage public" du marché de travaux pour la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles avec la SARL BALDARE, le village, 34520 SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE, afin d'intégrer, de supprimer ou de modifier, en cours d'exécution du marché, certaines prestations,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n°3 et ses annexes, annexés à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant correspondant s'élève à vingt deux mille neuf cent quatre vingt un euros soixante quinze centimes Hors Taxes (22 981,75 € HT) soit vingt sept mille cinq cent soixante dix huit euros dix centimes Toutes Taxes Comprises (27 578,10 € TTC) soit un pourcentage d'écart introduit par les avenants 1, 2 et 3 par rapport au marché initial de 9,17 %,

- **ARTICLE 4** : de préciser que la dépense correspondante est inscrite au budget principal, chapitre 45, article 458110,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au service du contrôle de légalité,

Fait à Lodève, le cinq juillet deux mille vingt-deux,

Le Président
Jean-Luc REQUI



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 3 – LOT 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LODEVOIS ET LARZAC
1 place Francis Morand
34700 LODEVE
Tel : 01 11 95 05 61

B - Identification du titulaire du marché public

SARL BALDARE
Le village
34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE
Mail : philippe.baldare@orange.fr
Tel : 04 67 44 60 42
Numéro SIRET : 420 435 638 00010

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles – Marché 2020TVX001
LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS – FONDATIONS – FOSSE EDF – RESEAUX HUMIDES – ECLAIRAGE PUBLIC

■ Date de la notification du marché public : 23/01/2020

■ Durée d'exécution du marché public : 3 ans et 4 mois .

■ Montant initial du marché public :

▪ Montant HT :	656 366.75 €
▪ Montant TVA 20% :	131 273.35 €
▪ Montant TTC :	787 640.10 €

■ Nouveau montant du marché public après avenants 01 et 02 :

▪ Montant HT :	693 568.75 €
▪ Montant TVA 20% :	138 713.75 €
▪ Montant TTC :	832 282.50 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Les prestations supplémentaires décrites dans l'annexe N°1 (tableau récapitulatif des quantités) et l'annexe 2 (devis) ci-jointes au présent document concernent :

- Poste 2.3.1 : La suppression du poste de mise en œuvre de remblai en mélange derrière le mur CT6 suite au remplacement du mur par un écran pare-blocs pour une **moins-value de 11 196,00€ HT**.

TOTAL MOINS-VALUES = - 11 196,00 € HT soit 13 435,20 TTC

- Postes 2.1.2, 2.3.5, 2.3.8 : Les terrassements, fondations et réglages supplémentaires dus aux adaptations géométriques nécessaires suite à l'implantation précise sur site du parking visiteurs et de l'écran Pare-Blocs par rapport aux pieds de la falaise (décalage constaté avec plan géomètre) pour une **plus-value de 3 022,25€ HT**.

- PN 17 : La mise en œuvre urgente d'éclairage provisoire sur le parking visiteurs par l'entreprise SLA à la demande de la Maitrise d'ouvrage pour une **plus-value de 1 850,00€ HT selon le devis N°922983**.

- PN 18 : La mise en œuvre de caisson métallique pour réaliser le terrassement des trois conteneurs enterrés en pieds de la falaise (hors marché) souhaitée par la Maitrise d'ouvrage pour une **plus-value de 8 260,00€ HT selon le devis N°5789**.

- PN 19 : La mise en œuvre de demi-rondins bois sur le parking visiteurs pour séparer les places de stationnement à la demande de la Maitrise d'ouvrage pour une **plus-value de 3 999,50€ HT selon le devis N°6020**.

- PN 20 : L'aménagement et le reprofilage complémentaire du méandre pour une **plus-value de 7 741,50€ HT selon le devis N°6101**

- PN 21 : La reprise du caniveau existant pour faciliter la giration de la navette estivale à la demande de la Maitrise d'ouvrage pour une **plus-value de 975,00€ HT selon le devis N°6102**

- PN 22 : La mise en place de Ballast 40/120 supplémentaires afin de contenir le stationnement moto en pieds de falaise et d'éviter le stationnement des véhicules sous des chutes de pierre possibles pour une **plus-value de 4 180,00€ HT selon le devis N°6103**

- Postes 6-Eclairage public et PN 23 : La mise en place d'un candélabre supplémentaire avec un boîtier clé ainsi que l'encastrement et le branchement d'un boîtier dans le mur pierre à proximité du parking du Mas des Faisses à la demande de la Maitrise d'ouvrage pour une **plus-value de 4 149,50 € HT selon le devis N°6104 et les postes 6-éclairage public**.

TOTAL PLUS VALUES = 34 177,75 € HT soit 41 013,30 TTC

TOTAL PLUS-VALUES AVENANT 03 = 22 981,75€ HT soit 27 578,10€ HT

Pièces annexes :

- ANNEXE 1 – Tableau récapitulatif des quantités modifiées
- ANNEXE 2 – DEVIS :
 - DEVIS N°922983
 - DEVIS N°5789
 - DEVIS N°6020
 - DEVIS N°6101
 - DEVIS N°6102
 - DEVIS N°6103
 - DEVIS N°6104
- ANNEXE 3 – Tableau de répartition

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
BALDARE Guillaume Conducteur de travaux	St Pierre de la Fage Le 20/06/2022	 SARL BALDARE 21620 SAINT PIERRE DE LA FAGE Tél : 04 67 44 62 42 - Fax : 04 67 44 61 89 Siret : 420 435 636 00010 - APE : 4312A FR 18 420 435 636

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

X

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : 22 981,75 €
- Montant TVA 20% : 4 596,35 €
- Montant TTC : 27 578,10 €
- % d'écart introduit par les avenants 01,02 et 03 par rapport au marché initial : 9,17%

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : 716 550,50 €
- Montant TVA 20% : 143 310,10 €
- Montant TTC : 859 860,60 €

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVIGABLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC	SARL BALDARE / SLA								
		U	EUROS		EUROS		EUROS		EUROS	
			Quantité	Unitaire	Quantité	Unitaire	Quantité	Unitaire	Quantité	Unitaire
1 TRAVAUX PRELIMINAIRES										
1.1	INSTALLATION DE CHANTIER									
1.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER PHASE 1	FT	15 000,00	1,21	18 150,00	-	1,21	18 150,00	18 150,00	
1.2	INSTALLATION DE CHANTIER PHASE 2	FT	7 500,00	1,00	7 500,00	-	1,00	7 500,00	7 500,00	
1.3	INSTALLATION DE CHANTIER PHASE 3	FT	7 500,00	1,00	7 500,00	-	1,00	7 500,00	7 500,00	
					33 150,00				33 150,00	
1.2 DEPOSES MOBILIERES - OUVRAGES - SIGNALIQUES										
1.2.1	Dépose de mobiliers	U	30,00	10,00	300,00	-	10,00	300,00	300,00	
1.2.2	Dépose fontaine à boire	U	150,00	2,00	300,00	-	2,00	300,00	300,00	
1.2.3	Dépose et repose barrière balustrade de la station de pompage - Mas Guilhou	U	250,00	1,00	250,00	-	1,00	250,00	250,00	
1.2.4	Dépose signalétique de toutes natures	U	30,00	8,00	240,00	-	8,00	240,00	240,00	
1.2.5	Enlèvement de blocs pierre et mise en remblai	U	10,00	54,00	540,00	-	54,00	540,00	540,00	
					1 830,00				1 830,00	
1.3 DEMOULITIONS										
1.3.1	Démolition Local en pierre sur bécotière BD1 - Mas des Faysses	FT	1 850,00	1,00	1 850,00	-	1,00	1 850,00	1 850,00	
1.3.2	Démolition Toilettes publiques en pierre BD2 - Mas de Guilhou	FT	2 300,00	1,00	2 300,00	-	1,00	2 300,00	2 300,00	
1.3.3	Démolition Local poubelles en pierre BD3 - Mas des Faysses	FT	1 100,00	1,00	1 100,00	-	1,00	1 100,00	1 100,00	
1.3.4	Démolition Ruines en pierre aéré de pique-pique - Mas de Guilhou	FT	500,00	1,00	500,00	-	1,00	500,00	500,00	
1.3.5	Démolition Mur en pierre de MD1 à MD7	FT	2 800,00	1,00	2 800,00	-	1,00	2 800,00	2 800,00	
1.3.6	Démolition plateforme béton de la Plagette - Mas de Guilhou	FT	1 500,00	1,00	1 500,00	-	1,00	1 500,00	1 500,00	
1.3.7	Démolition Bâti dans méandre - Mas de Guilhou	MF	45,00	51,00	2 295,00	-	51,00	2 295,00	2 295,00	
					12 345,00				12 345,00	
1.4 SONDAGES										
1.4.1	Sondages de reconnaissance et repérage pour réseaux	FT	550,00	1,00	550,00	-	1,00	550,00	550,00	
1.4.2	Sondage de reconnaissance pour validation des épaisseurs d'emprunt	FT	50,00	9,00	450,00	-	9,00	450,00	450,00	
					1 000,00				1 000,00	
SOUS TOTAL 1 - HT					48 325,00				48 325,00	
2 TERRASSEMENTS - FONDATIONS										
2.1 TERRASSEMENTS ET PURGES										
2.1.1	DECAPAGE TERRE VEGETALE ET MISE EN STOCK	M3	12,00	1488,00	17 856,00	-	1488,00	17 856,00	17 856,00	
2.1.2	PURGE POUR RELEVEMENTS DES SOLS ET MISE EN STOCK	M3	9,50	1 129,00	10 725,50	100,00	960,00	12 229,00	11 875,50	
2.1.3	PURGE POUR PARKINGS ET CHEMINS ENHERBES EN MELANGE TERRE-PIERRE ET MISE EN STOCK	M3	9,50	628,00	5 968,00	-	628,00	5 968,00	5 968,00	
2.1.4	PURGE POUR FOSSES D'ARBRES ET CEPICES ET MISE EN STOCK	M3	9,50	516,00	4 902,00	-	516,00	4 902,00	4 902,00	
2.1.5	PURGE POUR FOSSES DE MASSIFS ARBUSTIF ET MISE EN STOCK	M3	9,50	229,00	2 175,50	-	229,00	2 175,50	2 175,50	
2.1.6	PURGE POUR PIPIRE ET MISE EN STOCK	M3	9,50	117,50	1 116,25	-	117,50	1 116,25	1 116,25	
2.1.7	FALaise : PURGE EBoulIS EXISTANTS ET MISE EN STOCK POUR CRIBLAGE	M3	2,00	385,00	7 870,00	-	385,00	7 870,00	7 870,00	
2.1.8	FALaise : PURGE EBoulIS ISSU DU PEIGNAGE ET MISE EN STOCK POUR CRIBLAGE	M3	2,00	900,00	1 800,00	-	900,00	1 800,00	1 800,00	
2.1.9	PURGE POUR MODELE DE TERRAIN ET MISE EN STOCK	M3	5,00	700,00	3 500,00	-	700,00	3 500,00	3 500,00	
2.1.10	EVACUATION DES SURPLUS	M3	15,00	290,00	4 350,00	-	290,00	4 350,00	4 350,00	
2.1.11	FOSSE EDF: REPROFILAGE EN AMONT	FT	1 800,00	1,00	1 800,00	-	1,00	1 800,00	1 800,00	
2.1.12	FOSSE EDF: FRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE SAUF ROCHE FRANCHE	M3	15,00	550,00	8 250,00	-	550,00	8 250,00	8 250,00	
2.1.13	FOSSE EDF: FRANCHEE DANS ROCHE FRANCHE	M3	30,00	30,00	1 850,00	-	30,00	1 850,00	1 850,00	
2.1.14	FOSSE EDF: BLINDAGE	MF	35,00	8,00	440,00	-	8,00	440,00	440,00	
					72 991,25		960,00		73 451,25	
2.2 CRIBLAGES, CONCASSAGE										
2.2.1	CRIBLAGE DU MELANGE TERREUX	M3	7,00	3935,00	27 545,00	-	3935,00	27 545,00	27 545,00	
2.2.2	CRIBLAGE POUR GNT 0/20	M3	8,00	256,00	2 048,00	-	256,00	2 048,00	2 048,00	
2.2.3	CRIBLAGE POUR GNT 0/31,5	M3	8,00	25,00	200,00	-	25,00	200,00	200,00	
2.2.4	CRIBLAGE POUR GNT 0/60	M3	8,00	247,00	1 976,00	-	247,00	1 976,00	1 976,00	
2.2.5	CRIBLAGE POUR BALLAST 20/60	M3	8,00	540,00	3 240,00	-	540,00	3 240,00	3 240,00	
2.2.6	CRIBLAGE PIERRES POUR CONCASSE TYPE 1 ET CALADE 80/120	M3	8,00	512,00	3 072,00	-	512,00	3 072,00	3 072,00	
2.2.7	CRIBLAGE PIERRE POUR MURS ET MAURETS 120/250	M3	8,00	250,00	2 000,00	-	250,00	2 000,00	2 000,00	
2.2.8	CONCASSAGE BLOCS PIERRE SUPERIEURES A 250 POUR GNT 0/20	M3	14,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
2.2.9	CONCASSAGE BLOCS PIERRE SUPERIEURES A 230 POUR GNT 0/31,5	M3	14,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
2.2.10	CONCASSAGE BLOCS PIERRE SUPERIEURES A 230 POUR GNT 0/60	M3	14,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
					40 981,00				40 981,00	
2.3 REMBLAIS ET FONDATIONS										
2.3.1	REMBLAI MELANGE TERREUX DERRIERE MUR NCT8	M3	18,00	622,00	11 196,00	-422,00	11 196,00	8,00	-	
2.3.2	REMBLAI FOSSE EDF: MELANGE TERREUX, EXCEDENTS EBoulIS ET PURGES	M3	8,00	2953,00	23 624,00	-	2953,00	23 624,00	23 624,00	
2.3.3	REMBLAI MELANGE TERREUX POUR REMODELAGE TERRAIN DANS MEANDRE (hors zone agricole)	M3	10,00	360,00	3 600,00	-	360,00	3 600,00	3 600,00	
2.3.4	FONDATION : GNT 0/60 REPRIS SUR STOCK	M3	10,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
2.3.5	FONDATION : GNT 0/60 EN APPORT	M3	45,00	0,00	-	11,20	84,00	-	-	
2.3.6	FONDATION POUR MELANGE TERRE PIERRE PARKINGS ET CHEMINS ENHERBES	M2	10,00	1575,00	15 750,00	-	1575,00	15 750,00	15 750,00	
2.3.7	REGIAGE : GNT 0/20 REPRIS SUR STOCK (CRIBLAGE ET CONCASSAGE)	M3	15,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
2.3.8	REGIAGE : SEM-CONCASSE 0/20 EN APPORT	M3	45,00	477,90	21 505,50	34,85	1 568,25	512,75	23 673,75	
2.3.9	FOSSE EDF: ENROBAGE ET LIT DE POSE EN GRAN DE RI2	M3	50,00	200,00	10 000,00	-	200,00	10 000,00	10 000,00	
					88 915,90		9 123,75		79 792,15	
SOUS TOTAL 2 - HT					201 407,75		8 173,75		193 234,00	

EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC	SARL BALDARE / SLA							
		U	QUANTITE TOTAL MARCHE +AVENANTS 01 ET 02		QUANTITES EXE		TOTAL QUANTITES AVENANT 3		
			EUROS	Qd	EUROS	Qd	EUROS	Qd	EUROS
CODE	Designation des ouvrages	Prix U HT		PRODUIT HT		PRODUIT HT		PRODUIT HT	
3	BUSAGE FOSSE DE DELESTAGE EDF								
3.1	BUSAGE DU FOSSE: CANALISATION BETON								
3.1.1	Canalisation béton D1400	ML 700,00 €	9,00	6 300,00 €	- €	9,00	6 300,00 €		
3.1.2	Canalisation cadre en béton 175x200	ML 1 050,00 €	199,00	208 950,00 €	- €	199,00	208 950,00 €		
				215 250,00 €			215 250,00 €		
3.2	CHEMINEES (du type regard) SUR CADRE BETON								
3.2.1	Cheminee EP R4	FT 950,00 €	1,00	950,00 €	- €	1,00	950,00 €		
3.2.2	Cheminee EP R0	FT 1 050,00 €	1,00	1 050,00 €	- €	1,00	1 050,00 €		
3.2.3	Cheminee sur le cadre en amont de fourrage d'entrée aux 2 D1000	FT 950,00 €	1,00	950,00 €	- €	1,00	950,00 €		
				2 950,00 €			2 950,00 €		
3.3	ORLES EN FONTE								
3.3.1	Orle circulaire 600mm, 400 KN	U 230,00 €	3,00	690,00 €	- €	3,00	690,00 €		
				690,00 €			690,00 €		
3.4	OUVRAGES BETON								
3.4.1	Ouvrage d'enlèvement : Maçonneries	FT 6 400,00 €	1,00	6 400,00 €	- €	1,00	6 400,00 €		
3.4.2	Ouvrage d'enlèvement : Peinture	M2 40,00 €	44,00	1 760,00 €	- €	44,00	1 760,00 €		
3.4.3	Ouvrage d'entrée vers les 2 canalisations D 1000 existantes	FT 4 500,00 €	1,00	4 500,00 €	- €	1,00	4 500,00 €		
3.4.4	Ouvrage de sortie des 2 canalisations D1000 existantes	FT 4 650,00 €	1,00	4 650,00 €	- €	1,00	4 650,00 €		
3.4.5	Ouvrage de rejet : Maçonneries	FT 3 200,00 €	1,00	3 200,00 €	- €	1,00	3 200,00 €		
				20 510,00 €			20 510,00 €		
	SOUS TOTAL 3 - HT			239 400,00 €			239 400,00 €		
4	RESEAUX HUMIDES (AEP, EU, BEAL)								
4.1	TRAVAUX EU								
4.1.1	Condensation d'un regard	U 180,00 €	1,00	180,00 €	- €	1,00	180,00 €		
4.1.2	Condensation d'une boîte de branchement	U 130,00 €	1,00	130,00 €	- €	1,00	130,00 €		
4.1.3	Terrassement en tranchée	M3 49,50 €	160,00	7 920,00 €	- €	160,00	7 920,00 €		
4.1.4	Bindage	M2 5,00 €	222,00	1 110,00 €	- €	222,00	1 110,00 €		
4.1.5	Enrobage et lit de pose en gran de riz	M3 48,00 €	53,00	2 544,00 €	- €	53,00	2 544,00 €		
4.1.6	Remblai de tranchée avec de la grave 0/20 ou 0/31.5	M3 46,00 €	28,00	1 288,00 €	- €	28,00	1 288,00 €		
4.1.7	Remblai de tranchée avec des terres issues de l'ouverture des tranchées	M3 20,00 €	56,00	1 120,00 €	- €	56,00	1 120,00 €		
4.1.8	Remblai de tranchée avec de la terre végétale	M3 20,00 €	20,00	400,00 €	- €	20,00	400,00 €		
4.1.9	Remblai du fossé EDF à buser avec des terres issues de l'ouverture des tranchées pour le Réseau EU	M3 20,00 €	104,00	2 080,00 €	- €	104,00	2 080,00 €		
4.1.10	Nouveau collecteur: Canalisation en PVC Cf 8, D 200 mm	ML 18,00 €	95,00	1 710,00 €	- €	95,00	1 710,00 €		
4.1.11	Regard EU	U 730,00 €	2,00	1 460,00 €	- €	2,00	1 460,00 €		
4.1.11.1	Regard EU d'une hauteur maximale de 1,4 m	U 150,00 €	1,00	150,00 €	- €	1,00	150,00 €		
4.1.11.2	Regard EU d'une hauteur maximale de 2,6 m	U 230,00 €	0,00	- €	- €	0,00	- €		
4.1.12	Accompagnement de chute dans regard	U 380,00 €	1,00	380,00 €	- €	1,00	380,00 €		
4.1.13	Reprise d'un branchement existant	U 300,00 €	1,00	300,00 €	- €	1,00	300,00 €		
4.1.14	Raccrochement du collecteur sur un regard existant	FT 300,00 €	1,00	300,00 €	- €	1,00	300,00 €		
4.1.15	Liaison provisoire ancien collecteur d'eau usées	FT 300,00 €	1,00	300,00 €	- €	1,00	300,00 €		
4.1.16	Tamppons fonte	U 240,00 €	3,00	720,00 €	- €	3,00	720,00 €		
4.1.16.1	Tampou fonte avec cadre rond	U 240,00 €	0,00	- €	- €	0,00	- €		
4.1.16.2	Tampou fonte avec cadre camé	U 240,00 €	0,00	- €	- €	0,00	- €		
4.1.17	Création d'un nouveau branchement particulier	FT 1 250,00 €	1,00	1 250,00 €	- €	1,00	1 250,00 €		
4.1.17.1	Nouveau branchement particulier	ML 60,00 €	3,00	180,00 €	- €	3,00	180,00 €		
4.1.17.2	PV pour longueur sup à 3 mt	U 75,00 €	5,00	375,00 €	- €	5,00	375,00 €		
4.1.18	Essais de compactage	FT 650,00 €	1,00	650,00 €	- €	1,00	650,00 €		
4.1.19	Essais d'atmosphère	FT 280,00 €	1,00	280,00 €	- €	1,00	280,00 €		
				25 527,00 €			25 527,00 €		
4.2	TRAVAUX EAUPOTABLE								
4.2.1	Terrassement en tranchée	M3 49,50 €	50,00	2 475,00 €	- €	50,00	2 475,00 €		
4.2.2	Enrobage et lit de pose en gran de riz	M3 48,00 €	19,00	912,00 €	- €	19,00	912,00 €		
4.2.3	Remblai de tranchée avec de la grave 0/20 ou 0/31.5	M3 46,00 €	27,00	1 242,00 €	- €	27,00	1 242,00 €		
4.2.4	Remblai de tranchée avec des terres issues de l'ouverture des tranchées	M3 20,00 €	1,00	20,00 €	- €	1,00	20,00 €		
4.2.5	Remblai de tranchée avec de la terre végétale	M3 20,00 €	1,00	20,00 €	- €	1,00	20,00 €		
4.2.6	Remblai du fossé EDF avec des terres issues de l'ouverture des tranchées pour le Réseau AEP	M3 20,00 €	48,00	960,00 €	- €	48,00	960,00 €		
4.2.7	Canalisation eau potable PVC bionomel, D 110 mm, PN 16	ML 15,50 €	165,00	2 557,50 €	- €	165,00	2 557,50 €		
4.2.8	Coudes en fonte D 100	U 195,00 €	3,00	585,00 €	- €	3,00	585,00 €		
4.2.8.1	Coudes en fonte D 100 - 90°	U 195,00 €	4,00	780,00 €	- €	4,00	780,00 €		
4.2.8.2	Coudes en fonte D 100 - 45° ou 22,5° ou 11,25°	U 195,00 €	3,00	585,00 €	- €	3,00	585,00 €		
4.2.9	Robinet prise en charge pour branchements	U 380,00 €	2,00	760,00 €	- €	2,00	760,00 €		
4.2.9.1	Robinet prise en charge D 20 ou 27 mm	U 450,00 €	0,00	- €	- €	0,00	- €		
4.2.9.2	Robinet prise en charge D 32 ou 40 mm	U 75,00 €	5,00	375,00 €	- €	5,00	375,00 €		
4.2.10	Essais de compactage	FT 800,00 €	1,00	800,00 €	- €	1,00	800,00 €		
4.2.11	Essais de pression	FT 600,00 €	1,00	600,00 €	- €	1,00	600,00 €		
				11 286,50 €			11 286,50 €		

EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC	SARL BALDARE / SLA								
		U	EUROS		QUANTITE TOTAL MARCHE +AVENANTS 01 ET 02		QUANTITES EXE		TOTAL QUANTITES AVENANT 3	
			Prix U HT	Qté	EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS	
CODE	Désignation des ouvrages			PRODUIT HT		PRODUIT HT		PRODUIT HT		
4.3	TRAVAUX RESEAU BEAL									
4.3.1	Démolition de l'aqueduc	FT	1 300,00 €	1,00	1 300,00 €		- €	1,00	1 300,00 €	
4.3.2	Liaison provisoire canalisation BEAL	FT	1 200,00 €	1,00	1 200,00 €		- €	1,00	1 200,00 €	
4.3.3	Terrassement en tranchée			0,00			- €	0,00		
4.3.3.1	Ouverture de tranchée	M3	49,50 €	91,00	4 504,50 €		- €	91,00	4 504,50 €	
4.3.3.2	Plus-value ouverture de tranchée en roche	M3	55,00 €	34,00	1 870,00 €		- €	34,00	1 870,00 €	
4.3.4	Bondage	M2	5,00 €	132,00	660,00 €		- €	132,00	660,00 €	
4.3.5	Enrobé et R de pose en grain de riz	M3	48,00 €	26,00	1 248,00 €		- €	26,00	1 248,00 €	
4.3.6	Rembai de tranchée avec de la grave 0/20 ou 0/31.5	M3	20,00 €	26,00	1 196,00 €		- €	26,00	1 196,00 €	
4.3.7	Rembai de tranchée avec des terres issues de l'ouverture des tranchées	M3	20,00 €	36,00	720,00 €		- €	36,00	720,00 €	
4.3.8	Rembai du bati EDF avec des terres issues de l'ouverture des tranchées pour le réseau du BEAL	M3	20,00 €	51,00	1 020,00 €		- €	51,00	1 020,00 €	
4.3.9	Canalisation BEAL PEHD D 160	ML	29,50 €	96,00	2 832,00 €		- €	96,00	2 832,00 €	
4.3.10	Canalisation BEAL gravitaire PVC C18 D 160	ML	18,00 €	8,00	144,00 €		- €	8,00	144,00 €	
4.3.11	Canalisation BEAL acier D 150	ML	45,00 €	10,00	450,00 €		- €	10,00	450,00 €	
4.3.12	Raccordement Canalisation BEAL passant sous la falaise	FT	600,00 €	1,00	600,00 €		- €	1,00	600,00 €	
4.3.13	Regard BEAL									
4.3.13.1	Regard BEAL R-Station	U	820,00 €	1,00	820,00 €		- €	1,00	820,00 €	
4.3.13.2	Regard BEAL R-3	U	820,00 €	1,00	820,00 €		- €	1,00	820,00 €	
4.3.13.3	Regard de réparation BEAL R-Rep	U	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €		- €	1,00	1 500,00 €	
4.3.13.4	Plus value présence de rocher	U	150,00 €	2,00	300,00 €		- €	2,00	300,00 €	
4.3.14	Tampons ou grilles en fonte									
4.3.14.1	Tampons circulaires 600 mm, 250 kN	U	230,00 €	2,00	460,00 €		- €	2,00	460,00 €	
4.3.14.2	Tampons circulaires 600 mm, 125 kN	U	230,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
4.3.14.3	Grille circulaire 600 mm, 250 kN	U	230,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
4.3.15	Carreau grille	ML	650,00 €	5,25	3 412,50 €		- €	5,25	3 412,50 €	
4.3.16	Regard sous carreau grille	U	500,00 €	1,00	500,00 €		- €	1,00	500,00 €	
4.3.17	Branchement du carreau grille sur regard EPR2	FT	600,00 €	1,00	600,00 €		- €	1,00	600,00 €	
4.3.18	Plus-value canalisation D150 mm en fonte	ML	21,00 €				PM	0,00	PM	
4.3.19	Couverture Regard de Réparation R-Rep	FT	230,00 €	1,00	230,00 €		- €	1,00	230,00 €	
4.3.20	Vanne à opercule DN 150	U	380,00 €	3,00	1 140,00 €		- €	3,00	1 140,00 €	
4.3.21	Accessoires Vannes									
4.3.21.1	Alonge tige de manoeuvre 0,9 m	U	90,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
4.3.21.2	Alonge tige de manoeuvre 1,5 m	U	150,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
4.3.21.3	Bouches à c6	U	40,00 €	3,00	120,00 €		- €	3,00	120,00 €	
4.3.21.4	Câble de manoeuvre	U	65,00 €	1,00	65,00 €		- €	1,00	65,00 €	
4.3.22	Essais de compactage	U	75,00 €	2,00	150,00 €		- €	2,00	150,00 €	
4.3.23	Essai de pression et d'étanchéité	FT	350,00 €	1,00	350,00 €		- €	1,00	350,00 €	
	SOUS TOTAL 4 - HT				65 105,50 €		- €		65 105,50 €	
EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC	SARL BALDARE / SLA								
CODE	Désignation des ouvrages	U	EUROS		QUANTITE TOTAL MARCHE +AVENANTS 01 ET 02		QUANTITES EXE		TOTAL QUANTITES AVENANT 3	
			Prix U HT	Qté	EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS	
				PRODUIT HT		PRODUIT HT		PRODUIT HT		
5	REVETEMENTS DES SOLS LOT 1									
5.1	BICOUCHE CLAIR	M2	7,00 €	1484,00	10 388,00 €		- €	1484,00	10 388,00 €	
5.2	CONCASSE TYPE 1 80/120 ISSU DU CRIBLAGE	M3	21,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
5.3	CONCASSE TYPE 2 0/20 ISSU DU CRIBLAGE ET CONCASSE	M3	26,00 €	0,00	- €		- €	0,00	- €	
	SOUS TOTAL 5 - HT				10 388,00 €		- €		10 388,00 €	
6	ECLAIRAGE PUBLIC									
6.1	PREPARATION									
6.1.1	DEBRANCHEMENT DE L'ANCIEN ECLAIRAGE	FT	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €		- €	1,00	1 000,00 €	
6.1.2	DEPOSE APPLIQUE EXISTANTE	U	250,00 €	3,00	750,00 €	1,00	250,00 €	4,00	1 000,00 €	
6.1.3	DEPOSE CANDELABRE EXISTANT	U	300,00 €	5,00	1 500,00 €		- €	5,00	1 750,00 €	
					3 200,00 €		250,00 €		3 750,00 €	
6.2	GENIE CIVIL									
6.2.1	TRANCHEE AVEC GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE POUR ECLAIRAGE , larg. 0.30m, prof. 0.80m	ML	32,00 €	335,00	10 720,00 €	13,00	416,00	348,00	11 136,00 €	
6.2.2	TRANCHEE COMMUNE AVEC GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE ET BLEU POUR ECLAIRAGE ET PRAIRIEE CARROSSAGE, larg. 0.60m, prof. 0.80m	ML	42,00 €	214,00	8 988,00 €		-	214,00	8 988,00 €	
6.2.3	FOURREAU TPC ANNELE ROUGE DN 63mm + CABLE cuivre U1000 RCV, 5G + Câble de terre	ML	17,00 €	418,00	7 106,00 €	25,50	433,50	443,50	7 539,50 €	
6.2.4	FOURREAU TPC ANNELE ROUGE DN 90mm + CABLE cuivre U1000 RCV, 5G + Câble de terre	ML	9,00 €	407,00	3 663,00 €		-	407,00	3 663,00 €	
6.2.5	FOURREAU TPC ANNELE ROUGE DN 90mm + Câble de terre EN ATTENTE	U	430,00 €	9,00	4 050,00 €		-	9,00	4 050,00 €	
6.2.6	CHAMBRE DE TRAGE 90 X 50	U	600,00 €	3,00	1 800,00 €		-	3,00	1 800,00 €	
6.2.7	CHAMBRE DE TRAGE 80 X 80	U	130,00 €	4,00	520,00 €		-	4,00	520,00 €	
6.2.8	REMONTEE AEROSOUTERRAINE	U	130,00 €	2,00	260,00 €		-	2,00	260,00 €	
6.2.9	RACCORDEMENT SUR RESEAU AERIEN EXISTANT	U	180,00 €	2,00	360,00 €	2,00	300,00 €	4,00	660,00 €	
					40 780,00 €		1 149,50 €		41 929,50 €	
6.3	MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC (fourniture et pose)									
6.3.1	TYPE TYPE 1. PROJECTEUR SUR PARI ROCHÉUSE	U	700,00 €	3,00	2 100,00 €		-	3,00	2 100,00 €	
6.3.2	TYPE TYPE 2. PROJECTEUR EN APPLIQUE SUR FACADE	U	700,00 €	1,00	700,00 €		-	1,00	700,00 €	
6.3.3	TYPE TYPE 3. PROJECTEUR SUR MUR 4M	U	1 000,00 €	0,00	- €	1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €	
6.3.4	TYPE TYPE 4. PROJECTEUR ENCASTRE DANS MUR EXISTANT EN PIERRE	U	650,00 €	7,00	4 550,00 €		-	7,00	4 830,00 €	
6.3.5	TYPE TYPE 5. BORNE LIANEUSE	U	680,00 €	22,00	15 160,00 €		-	22,00	15 180,00 €	
6.3.6	TYPE TYPE 5. BORNE LIANEUSE	U	1 100,00 €	5,00	5 500,00 €		-	5,00	5 500,00 €	
					28 310,00 €		1 000,00 €		29 310,00 €	
	SOUS TOTAL 6 - HT				72 980,00 €		2 399,50 €		74 989,50 €	

EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC		SARL BALDARE / SLA									
			QUANTITE TOTAL MARCHE +AVENANTS 01 ET 02			QUANTITES EXE		TOTAL QUANTITES AVENANT 3				
			EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS			
										PRODUIT HT	PRODUIT HT	PRODUIT HT
CODE	Designation des ouvrages	U	Prix U HT									
7	RESEAU PRIMAIRE D'ARROSAGE ET BORNE FONTAINE											
7.1	BRANCHEMENT SUR COMPTEUR D'EAU	U	250,00 €	1,00	250,00 €			-	1,00		250,00	
7.2	PEHD DANS TRANCHEE COMMUNE ECLAIRAGE											
7.2.1	PEHD DN 63 - 16 BARS dans tranchée commune éclairage	ML	9,00 €	189,00	1 701,00 €			-	189,00		1 701,00	
7.2.2	PEHD DN 32 - 16 BARS bande bleue alimentaire dans tranchée commune éclairage	ML	7,50 €	43,00	322,50 €			-	43,00		322,50	
7.2.3	CANALISATIONS ET TRANCHEES SPECIFIQUES A L'ARROSAGE - RESEAU PRIMAIRE	ML	6,50 €	91,00	591,50 €			-	91,00		591,50	
7.3	TRANCHEE AVEC ORILLAGE AVERTISSEUR BLEU POUR ARROSAGE - larg. 0,30m, prof. 0,80m	ML	32,00 €	208,00	6 656,00 €			-	208,00		6 656,00	
7.3.2	PEHD DN 63 - 16 BARS dans tranchée arrosage	ML	9,00 €	172,00	1 548,00 €			-	172,00		1 548,00	
7.3.3	PEHD DN 40 - 16 BARS dans tranchée arrosage	ML	7,50 €	28,00	210,00 €			-	28,00		210,00	
7.3.4	PEHD DN 32 - 16 BARS bande bleue alimentaire dans tranchée arrosage sous fourreau	ML	10,50 €	-1,00	10,50 €			-	-1,00		10,50	
7.4	REGARD D'ARROSAGE 50 X 50	U	230,00 €	7,00	1 750,00 €			-	7,00		1 750,00	
7.5	REGARD D'ARROSAGE 80 X 80	U	450,00 €	3,00	1 350,00 €			-	3,00		1 350,00	
7.6	CLARET VANNE	U	130,00 €	10,00	1 300,00 €			-	10,00		1 300,00	
7.7	FONTAINE A BOIRE	U	3 500,00 €	3,00	10 900,00 €			-	3,00		10 900,00	
SOUS TOTAL 7 - HT					26 168,50 €			6,00 €			26 168,50 €	
8	DOSSIER DE RECOLEMENT											
8.1	CONTROLE ET CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	FT	1 500,00 €	1,00	1 500,00 €			-	1,00		1 500,00	
8.2	DOSSIER DE RECOLEMENT	FT	3 500,00 €	1,00	3 500,00 €			-	1,00		3 500,00	
SOUS TOTAL 8 - HT					5 000,00 €			- €			5 000,00 €	
9	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV1											
PN1	Plus-value au poste 4.1.10 pour pose PVC DIAMETRE 200 CR16 Selon devis 4899	ML	8,00 €	96,00	760,00			-	96,00		760,00	
PN2	Mesures de prévention nécessaires à la lutte contre le COVID-19 Selon devis 4941	U	360,00 €	3,00	1 080,00			-	3,00		1 080,00	
PN3	Évaluation et traitement des végétaux issus des opérations de débroussaillage Selon devis 4953	FT	850,00 €	1,00	850,00			-	1,00		850,00	
SOUS TOTAL 9 - HT					2 690,00 €			- €			2 690,00 €	
10	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV2											
PN4	Démolition du bloc en pieds de faïence au BRH selon devis n°5006	FT	600,00 €	1,00	800,00			-	1,00		600,00	
PN5	Raccordement toilette-option PR selon devis n°5113	FT	1 727,00 €	1,00	1 727,00			-	1,00		1 727,00	
PN6	Remplacement des 2 compteurs en un seul selon devis n°5137	FT	1 852,50 €	1,00	1 852,50			-	1,00		1 852,50	
PN7	Extension BEAL selon devis n°5140	FT	1 561,00 €	1,00	1 561,00			-	1,00		1 561,00	
PN8	Réfection réseau fontaine non-potable selon devis n°5189	FT	3 046,00 €	1,00	3 046,00			-	1,00		3 046,00	
PN9	Modification Beal selon devis n°5207	FT	952,50 €	1,00	952,50			-	1,00		952,50	
PN10	Exaure EP Calade selon devis n°5236	FT	1 094,00 €	1,00	1 094,00			-	1,00		1 094,00	
PN11	Réfection surverse BEAL selon devis 5196	FT	1 920,00 €	1,00	1 920,00			-	1,00		1 920,00	
PN12	Fourniture et pose de vanne AEP supplémentaires selon devis 5294	FT	4 076,00 €	1,00	4 076,00			-	1,00		4 076,00	
PN13	Genie civi éclairage plâtrique selon devis 5295	FT	670,00 €	1,00	670,00			-	1,00		670,00	
PN14	Modification vannage BEAL selon devis 5296	FT	830,00 €	1,00	830,00			-	1,00		830,00	
PN15	Depose et repose fontaine existante y compris exaure selon devis 5364	FT	2 505,00 €	1,00	2 505,00			-	1,00		2 505,00	
PN16	R mise à neud piouage depuis l'ancien BEAL vers réseau fontaines existantes selon devis 5514	FT	2 505,00 €	1,00	2 505,00			-	1,00		2 505,00	
SOUS TOTAL 10 - HT					22 404,00 €			- €			22 404,00 €	
11	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV3											
PN17	Eclairage provisoire sur parking visiteurs selon le devis N°922 98301	FT	1 850,00 €	1,00	1 850,00			-	1,00		1 850,00	
PN18	Cuvillage OMI pour PAU selon le devis N° 5789	FT	8 260,00 €	1,00	8 260,00			-	1,00		8 260,00	
PN19	Mise en œuvre de demi-ronds bois selon le devis N°6020	FT	3 999,50 €	1,00	3 999,50			-	1,00		3 999,50	
PN20	Aménagement et reprofilage complémentaire du mètre selon devis N°6101	FT	7 741,50 €	1,00	7 741,50			-	1,00		7 741,50	
PN21	Reprise caniveaux selon devis N°6102	FT	975,00 €	1,00	975,00			-	1,00		975,00	
PN22	Mise en place de balast 40/120 supplémentaires selon devis N°6103	FT	4 180,00 €	1,00	4 180,00			-	1,00		4 180,00	
PN23	Plus-value éclairage public supplémentaire parking Mas des Faisces selon selon N°6104	FT	1 750,00 €	1,00	1 750,00			-	1,00		1 750,00	
SOUS TOTAL 11 - HT					28 756,00 €			28 756,00 €			28 756,00 €	
EXE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLES LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENTS FONDATIONS - FOSSE EDF - RESEAUX HUMIDES - ECLAIRAGE PUBLIC		SARL BALDARE / SLA									
			QUANTITE TOTAL MARCHE +AVENANTS 01 ET 02			QUANTITES EXE		TOTAL QUANTITES AVENANT 3				
			EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS	Qté	EUROS			
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				48 325,00 €			- €		48 325,00 €		
2	DRILAGE - TERRASSEMENTS - FONDATIONS				201 497,75 €			8 173,75 €		193 324,00 €		
3	BUSAGE FOSSE DE DELESTAGE EDF				239 400,00 €			- €		239 400,00 €		
4	RESEAUX HUMIDES (AEP, EU, BEAL)				65 195,50 €			- €		65 195,50 €		
5	REVETEMENTS DES SOLS				10 388,00 €			- €		10 388,00 €		
6	ECLAIRAGE PUBLIC				72 590,00 €			2 399,50 €		74 989,50 €		
7	RESEAU PRIMAIRE D'ARROSAGE				26 168,50 €			- €		26 168,50 €		
8	DOSSIER DE RECOLEMENT				5 000,00 €			- €		5 000,00 €		
9	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV1				2 690,00 €			- €		2 690,00 €		
10	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV2				22 404,00 €			- €		22 404,00 €		
11	DEVIS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AV3				- €			28 756,00 €		28 756,00 €		
TOTAL HT en Euros					693 968,75 €			22 961,75 €		716 930,50 €		
TVA 20 % en Euros					138 713,75 €			4 596,35 €		143 310,10 €		
MONTANT TTC en Euros					832 682,50 €			27 558,10 €		859 840,60 €		

SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'AMENAGEMENTS



591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Tél : 04.67.44.02.13
Fax : 04.67.44.11.59
E-mail : agence-lodeve@slareseaux.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Communauté de Communes
du Lodevois & Larzac
1, Place françois MORRAND
34700 LODEVE

DEVIS	
Date	24/11/2020
Rédacteur	S. AZORIN

EXEMPLAIRE CLIENT

Numéro	922983/01	Dossier	ST MAURICE NAVACELLES - ECLAIRAGE PROVISoire ZONE PARKING
--------	-----------	---------	---

Code	Désignation	Unit.	Qté	P.U	Montant
	<u>INTERVENTION DU 19/11/2020</u>				
	Intervention urgente pour l'éclairage la zone de parking, comprenant la fourniture et pose de deux plots béton avec poteaux bois, deux lanternes sur crosse, câble et raccordement y compris véhicules fourgon, nacelle, camion de levage	For	1	1 850,00	1 850,00
				Montant H.T.	1 850,00 €
				T.V.A. 20%	370,00 €
				Montant Total T.T.C.	2 220,00 €

En votre aimable règlement : -

Échéance : -

Sur notre compte bancaire N° : -

ADRESSE UNIQUE POUR L'ENVOI DE VOS PAIEMENTS : SLA - 591 Avenue de la République - 34700 LODEVE

Clause attributive de juridiction : pour tous litiges, il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Montpellier, même en cas d'appel en garantie et de pluralité des défendeurs.

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à paiement complet du prix facturé.

A compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou provoquer pour quelque cause que ce soit.

Pour les professionnels (art L441-3 du Code de Commerce), l'indemnité forfaitaire de recouvrement due en cas de retard de paiement est de 40 euros ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.

Taux de pénalités exigibles en cas de retard de paiement : taux de refinancement principal appliqué par la BCE majoré de 10.

TRAVAUX PUBLICS ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

Siège Social : 591, Avenue de la République - 34700 LODEVE

SAS au capital de 416 000 € - RCS MONTPELLIER - SIRET 398 109 025 00013 - APE 4222Z - TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE FR37398109025

SOCIETE LANGUEDOCIENNE D'AMENAGEMENTS



591, Avenue de la République
34700 LODEVE
Tél : 04.67.44.02.13
Fax : 04.67.44.11.59
E-mail : agence-lodeve@slareseaux.com



Communauté de Communes
du Lodevois & Larzac
1, Place françois MORRAND
34700 LODEVE

DEVIS	
Date	24/11/2020
Rédacteur	S. AZORIN

EXEMPLAIRE CLIENT

Numéro	922983/01	Dossier	ST MAURICE NAVACELLES - ECLAIRAGE PROVISOIRE ZONE PARKING
--------	-----------	---------	---

Code	Désignation	Unit.	Qté	P.U	Montant
	<u>INTERVENTION DU 19/11/2020</u>				
	Intervention urgente pour l'éclairage la zone de parking, comprenant la fourniture et pose de deux plots béton avec poteaux bois, deux lanternes sur crosse, câble et raccordement y compris véhicules fourgon, nacelle, camion de levage	For	1	1 850,00	1 850,00
				Montant H.T.	1 850,00 €
				T.V.A. 20%	370,00 €
				Montant Total T.T.C.	2 220,00 €

En votre aimable règlement : -

Échéance : -

Sur notre compte bancaire N° : -

ADRESSE UNIQUE POUR L'ENVOI DE VOS PAIEMENTS : SLA - 591 Avenue de la République - 34700 LODEVE

Clause attributive de juridiction : pour tous litiges, il est fait attribution de compétence exclusive au tribunal de commerce de Montpellier, même en cas d'appel en garantie et de pluralité des défendeurs.

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à paiement complet du prix facturé.

A compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou provoquer pour quelque cause que ce soit.

Pour les professionnels (art L441-3 du Code de Commerce), l'indemnité forfaitaire de recouvrement due en cas de retard de paiement est de 40 euros ; ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.

Taux de pénalités exigibles en cas de retard de paiement : taux de refinancement principal appliqué par la BCE majoré de 10.

TRAVAUX PUBLICS ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

Siège Social : 591, Avenue de la République - 34700 LODEVE

SAS au capital de 416 000 € - RCS MONTPELLIER - SIRET 398 109 025 00013 - APE 4222Z - TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE FR37398109025



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

Adresse du chantier

NAVACELLE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand
34700 LODEVE

Fouille - Cuvelage OM

DEVIS N° 5789

du 22/11/2021

Page 1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
Transport Aller - Caisson 6.25x2.5x2.4 ht	1,000	F	680.00	20%	680.00
Montage du caisson sur site	1,000	F	1 550.00	20%	1 550.00
Réalisation semelle de propreté sable (ep 15cm)	1,000	F	720.00	20%	720.00
Mise à disposition du caisson (Jour calendaire) - Prévision du 29/11 au 10/12	14,000	JOU	170.00	20%	2 380.00
Démontage du caisson	1,000	F	900.00	20%	900.00
Remblais périphérique en gravillon 2/6	1,000	F	1 350.00	20%	1 350.00
Transport Retour - Caisson 6.25x2.5x2.4 ht	1,000	F	680.00	20%	680.00

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	8 260.00	1 652.00

MONTANT H.T. 8 260.00

TVA GLOBALE 1 652.00

MONTANT T.T.C. en Euros 9 912.00


Neuf mille neuf cent douze euros

Validité : 60 jours

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : ___/___/___



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

Adresse du chantier
NAVACELLES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC
SIELL
1 place Francis Morand
34700 LODEVE

Demi-rondins

DEVIS N° 6020

du 28/04/2022

Page 1/1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
Fourniture et pose demi-rondin fraisé Pin classe 4 Ø125 lg 1500 - 3 ammares FENOX 500mm sans brackets par rondins	95,000	U	42.10	20%	3 999.50

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	3 999.50	799.90

MONTANT H.T. 3 999.50

TVA GLOBALE 799.90

MONTANT T.T.C. en Euros 4 799.40

Validité : 60 jours Paiement sous: 30 jours

Quatre mille sept cent quatre-vingt dix neuf euros et quarante cents

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : ___/___/___



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand
34700 LODEVE

Navacelles - Réaménagement Champs

DEVIS N° 6101

du 17/06/2022

Page 1/1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
Aménagement champs					
Remise en état derrière bordure pierre	195,000	ML	12.70	20%	2 476.50
Remise en état champs sans évacuation de matériaux - régalage des exedents, reprofilage, broyage de surface	2 700,000	M2	1.95	20%	5 265.00
CUMUL HT : Aménagement champs					7 741.50

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	7 741.50	1 548.30

Validité : 60 jours


MONTANT H.T. 7 741.50
TVA GLOBALE 1 548.30
MONTANT T.T.C. en Euros 9 289.80

Neuf mille deux cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingts cents

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : ___/___/___



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand
34700 LODEVE

Navacelles - Caniveaux

DEVIS N° 6102

du 17/06/2022

Page 1/1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
Caniveaux					
Démolition existant et évacuation	1,000	F	350.00	20%	350.00
Caniveau grille	1,000	ML	625.00	20%	625.00
CUMUL HT : Caniveaux					975.00

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	975.00	195.00

MONTANT H.T. 975.00

TVA GLOBALE 195.00

MONTANT T.T.C. en Euros 1 170.00

Mille cent soixante dix euros

Validité : 60 jours

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : __/__/__



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand
34700 LODEVE

Navacelles - Pieds de Falaise

DEVIS N° 6103

du 17/06/2022

Page 1/1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
Pieds de falaise					
Mise en place de Ballast 40/120	220,000	M2	19.00	20%	4 180.00
CUMUL HT : Pieds de falaise					4 180.00

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	4 180.00	836.00


MONTANT H.T. 4 180.00
TVA GLOBALE 836.00
MONTANT T.T.C. en Euros 5 016.00
Cinq mille seize euros

Validité : 60 jours

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : ___/___/___



SARL BALDARE

34520 SAINT PIERRE DE LA FAGE

Tél. : 04 67 44 60 42 - Fax : 04 67 44 61 89

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS ET LARZAC

1, Place Francis Morand
34700 LODEVE

Navacelle

DEVIS N° 6104

du 20/06/2022

Page 1/1

LIBELLE	QTE	U	PU. HT	TVA	TOTAL HT
PV pour boitier clé (Fabrication spéciale)	1,000	U	850.00	20%	850.00
Boite de jonction	1,000	F	350.00	20%	350.00
Encastrement boiter	1,000	F	250.00	20%	250.00
Controle de l'installation	1,000	F	300.00	20%	300.00

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA
20%	1 750.00	350.00

MONTANT H.T. 1 750.00

TVA GLOBALE 350.00

MONTANT T.T.C. en Euros 2 100.00

Deux mille cent euros

Validité : 60 jours

Pour l'entreprise :

Pour le client :

Bon pour accord, le : / /

ANNEXE 3- AVENANT 3 - LOT 1 - TABLEAU REPARTITION DES TRAVAUX

Valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles – Marché 2020TVX001
LOT 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS – FONDATIONS – FOSSE EDF – RESEAUX
HUMIDES – ECLAIRAGE PUBLIC

	HT	TVA	TTC
MONTANT TOTAL AVENANT 03	22 981,75 €	4 596,35 €	27 578,10 €
MONTANT ENTREPRISE SLA (SOUS TRAITANT)	3 675,00 €	Auto- liquidée	
MONTANT ENTREPRISE BALDARE (MANDATAIRE)	19 306,75 €	4 596,35 €	23 903,10 €