

| |
|-----------------------------|
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
| DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT |
| CANTON DE LODÈVE |

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

DÉCISION

| |
|---------------------------|
| numéro CCDC_220705_067 |
|---------------------------|

portant sur

AVENANT N°2 AU LOT N°3 "PLANTATIONS - ARROSAGE - ENTRETIEN" AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA VALORISATION DES ESPACES PUBLICS DU HAMEAU DE NAVACELLES

Le Président de la communauté de communes Lodèvois et Larzac,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles 5211-2, 5211-10 et l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4,

VU la délibération n°CC_200711_03 du Conseil communautaire du 11 juillet 2020 par laquelle le Conseil communautaire délègue au Président la prise de décision prévue aux articles du CGCT sus-visés,

VU le marché de travaux n°2020TVX003 relatif à la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles et plus précisément le lot n°3 "plantations - arrosage - entretien",

VU la décision du Président n°CCDC_210709_105 du 9 juillet 2021, relative à l'avenant n°1 au lot n°3 du marché de travaux pour la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles,

CONSIDÉRANT la nécessité de d'intégrer, de supprimer ou de modifier, en cours d'exécution du marché, certaines prestations,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n°2 au lot n°3 "plantations - arrosage - entretien" au marché de travaux pour la valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles avec la SAS Pépinière sport et paysages, mandataire du groupement solidaire Pépinière sport et paysages/Paysages méditerranéens, afin de d'intégrer, de supprimer ou de modifier, en cours d'exécution du marché, certaines prestations,

- **ARTICLE 2** : de préciser que les droits, obligations et conditions financières de chacune des parties sont définis dans l'avenant n° 2 et ses annexes, annexés à la présente décision,


- **ARTICLE 3** : de préciser que le montant de l'avenant correspondant s'élève à huit mille cent soixante six euros douze centimes Hors Taxes (8 166,12 € HT) soit neuf mille sept cent quatre vingt dix neuf euros trente quatre centimes Toutes Taxes Comprises (9 799,34 € TTC) soit un pourcentage d'écart introduit par l'avenant 2 par rapport au marché initial de 4,31 %,

- **ARTICLE 4** : de préciser que la dépense correspondante est inscrite au budget principal, chapitre 45, article 458110,

- **ARTICLE 5** : de dire que le présent acte sera inscrit au registre des délibérations et sera transmis au service du contrôle de légalité,

Fait à Lodève, le cinq juillet deux mille vingt-deux,

Le Président
Jean-Luc REQUI





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2 – LOT 3

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LODEVOIS ET LARZAC
1 place Francis Morand
34700 LODEVE
Tel : 01 11 95 05 61

B - Identification du titulaire du marché public

PEPINIERE SPORT ET PAYSAGES SAS (mandataire)
ZAE Mas de Kle, 1 Rue MONTGOLFIER
34110 FRONTIGNAN
Mail : psp@lajus.fr
Tel : 04 67 74 54 61
Numéro SIRET : 384 135 422 00044

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Valorisation des espaces publics du hameau de Navacelles – Marché 2020TVX003
LOT 3 : PLANTATIONS – ARROSAGE - ENTRETIEN

■ Date de la notification du marché public : 23/01/2020

■ Durée d'exécution du marché public : 3 ans et 4 mois .

■ Montant initial du marché public :

| | |
|---------------------|---------------------|
| ▪ Montant HT : | 189 521.71 € |
| ▪ Montant TVA 20% : | 37 904.34€ |
| ▪ Montant TTC : | 227 426.05 € |

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailier toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- Les prestations complémentaires, supprimées ou modifiées décrites dans l'annexe N°1 ci-jointe au présent document concernent :

Suite à l'implantation précise sur site du parking visiteurs et de l'écran Pare-Blocs par rapport au pied de la falaise (décalage constaté avec plan géomètre), les adaptations nécessaires du projet concernent :

- Poste 1.1 - Mélange terre pierre : La modification des quantités de surface de mélange terre pierre pour une **plus-value de 145,20 € HT**
- Poste 2.6 et PN 1 - BRF : La modification géométrique des surfaces de massifs et des quantités de BRF à fournir pour une **plus-value de 2 618,00€ HT**
- Postes 3 – Fourniture végétaux : L'évolution des quantités des arbres, cépées et arbustes pour une **plus-value de 845,78 € HT**
- PN5, PN8 à PN11 – Prix nouveaux végétaux : L'évolution des essences et des quantités des arbustes pour une **plus-value de 2 511,16 € HT**
- Postes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – Plantation arbres et cépées et tuteurage : La modification des quantités d'arbres et de cépées à planter ainsi que leur type de tuteurage à mettre en place suite à l'évolution des essences décrites dans les postes précédents pour une **moins-value de - 326,04 € HT**
- Poste 4.10 – Piquet bois : La mise en œuvre de piquets bois de protection des arbres et des massifs pour une **plus-value de 1 311,19€ HT**
- Postes 4.12 – Billes bois : La suppression des assises en bille bois pour une **moins-value de -416,72 € HT**
- Postes 5- Arrosage : L'évolution du réseau d'arrosage et la mise en œuvre de couronnes de goutte à goutte supplémentaires selon les évolutions décrites dans les postes précédents pour une **moins-value de - 225,50 € HT**
- Postes 6- Entretien : La modification des quantités des arbres (6.1) , cépées (6.2) et des surfaces de mélange terre pierre (6.4) selon les évolutions décrites dans les postes précédents pour une **plus-value de 439,15 € HT**

Suite à la fréquentation du site pendant la période estivale, des clôtures de protection supplémentaires (Poste 4.8) seront mises en place autour de certains massifs abimés et devant les nouveaux points de vue sur la Cascade pour une **plus-value de 1 263,90 € HT**

TOTAL PLUS-VALUES = 8 166,12 € HT soit 9 799,34 € TTC

Pièces annexes :

- ANNEXE 1 – Tableau récapitulatif des quantités
- ANNEXE 2 - DEVIS N° 22-02-04

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Montant HT : **8 166,12 €**
- Montant TVA 20% : **1 633,22 €**
- Montant TTC : **9 799,34 €**
- % d'écart introduit par l'avenant 02 par rapport au marché initial : **4.31 %**

Nouveau montant du marché public :

- Montant HT : **197 687,83 €**
- Montant TVA 20% : **39 537,57 €**
- Montant TTC : **237 225,40 €**

E - Signature du titulaire du marché public

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(*Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.*)

A : , le

Signature
(*représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice*)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**


(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

| EXE | AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLE LOT 3: PLANTATIONS - ARROSAGE - ENTRETIEN | PSP / PM | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| | | U | QUANTITES MARCHE + A VENANT 01 | | QUANTITES EXE | | QUANTITE TOTAL A VENANT 02 | | |
| | | | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | QTE | EUROS | |
| CODE | Désignation des ouvrages | Prix U HT | PRODUIT HT | PRODUIT HT | PRODUIT HT | QTE | PRODUIT HT | | |
| 1 | SOL 5 DES AIRES DE STATIONNEMENT | | | | | | | | |
| 1.1 | MELANGE TERRE PIERRE ENSEMENCE (HORS FONDATION - LOT 1) | | | | | | | | |
| 1.1.1 | PARKING SAISONNIERS VISITEURS - P1 | M2 | 9,68€ | 698,00 | 8 892,64€ | 15,00 | 145,20 € | 913,00 | 8 837,84 € |
| 1.1.2 | CHEMIN MEANDRE - MAS DE OUILHOU | M2 | 9,68€ | 678,00 | 6 563,04€ | 0,00 | - € | 678,00 | 6 563,04 € |
| 1.2 | TERRE EN PLACE CLOUTEE | M2 | 7,42€ | 456,00 | 3 383,52€ | 0,00 | - € | 456,00 | 3 383,52 € |
| SOUS TOTAL 1 - HT | | | | 18 639,20€ | | 145,20 € | | 18 784,40 € | |
| 2 | TERRE VEGETALE - MELANGE TERRE PIERRE | | | | | | | | |
| 2.1 | MISE EN PLACE SUR FOSSE EDF DE TERRE VEGETALE RECUPEREE SUR SITE ET AMENAGEMENT | M2 | 8,95€ | 452,00 | 4 045,40€ | 0,00 | - € | 452,00 | 4 045,40 € |
| 2.2 | MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE RECUPEREE SUR SITE ET AMENAGEMENTS | M2 | 8,42€ | 2237,54 | 18 840,12€ | 0,00 | - € | 2237,54 | 18 840,12 € |
| 2.3 | TERRE VEGETALE (FOURNITURE ET MISE EN PLACE) | M2 | 48,10€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 2.4 | TRAVAIL DE LA TERRE EN PLACE ET AMENAGEMENTS | M² | 2,59€ | 235,00 | 608,05€ | 0,00 | - € | 235,00 | 608,05 € |
| 2.5 | MELANGE TERRE PIERRE POUR FOSSES ARBRES | M2 | 40,00€ | 103,00 | 4 120,00€ | 0,00 | - € | 103,00 | 4 120,00 € |
| 2.6 | MISE EN PLACE DE BROyat TYPE BRP ISSU DES ABATTAGES DU SITE | M2 | 2,73€ | 910,00 | 2 484,30€ | 390,00 | 955,50 € | 1260,00 | 3 439,80 € |
| SOUS TOTAL 2 - HT | | | | 30 996,47€ | | 955,50 € | | 31 052,97 € | |
| 3 | FOURNITURE VEGETAUX | | | | | | | | |
| 3.1 | FOURNITURE ARBRES TIGE EN MOTTE 20/25 | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Morus alba | U | 117,01€ | 11,00 | 1 287,11€ | 0,00 | - € | 11,00 | 1 287,11 € |
| 3.1.2 | Acer Monspessulanum | U | 276,80€ | 2,00 | 553,60€ | -2,00 | - 553,60 € | 0,00 | - € |
| 3.1.3 | Salix alba | U | 176,15€ | 5,00 | 880,75€ | -1,00 | - 176,15 € | 4,00 | 704,60 € |
| 3.1.4 | Populus alba | U | 110,72€ | 17,00 | 1 882,24€ | -4,00 | - 442,88 € | 13,00 | 1 439,36 € |
| 3.1.5 | Fraxinus excelsior | U | 122,05€ | 23,00 | 2 807,15€ | -6,00 | - 610,25 € | 18,00 | 2 196,90 € |
| | | | | 7 410,85€ | | - 1 782,88 € | | 5 627,97 € | |
| 3.2 | FOURNITURE DE CEPES (souffle 5 départs) | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Acer monspessulanum 300/350 | U | 226,48€ | 6,00 | 1 358,88€ | 2,00 | 452,96 € | 8,00 | 1 811,84 € |
| 3.2.2 | Quercus ilex 250/300 C 160 - | U | 132,11€ | 20,00 | 2 642,20€ | 17,00 | 2 245,87 € | 37,00 | 4 888,07 € |
| 3.2.3 | Fraxinus excelsior 250/300 | U | 100,66€ | 13,00 | 1 308,58€ | -5,00 | - 503,30 € | 8,00 | 805,28 € |
| 3.2.4 | Acer campestre MQ 350/400 | U | 176,15€ | 14,00 | 2 466,10€ | 11,00 | 1 937,65 € | 25,00 | 4 403,75 € |
| 3.2.5 | Prunus dulcis 300/350 (remplacé par Morus alba Kagayamae 20/25) | U | 251,64€ | 19,00 | 4 781,16€ | 0,00 | - € | 19,00 | 4 781,16 € |
| 3.2.6 | Malus "Hortival beauty" 300/350 (remplacé par Fiquier) | U | 106,95€ | 12,00 | 1 283,40€ | 0,00 | - € | 12,00 | 1 283,40 € |
| 3.2.7 | Prunus spier 300/350 (remplacé Prunus akum) | U | 228,44€ | 15,00 | 3 397,20€ | 0,00 | - € | 15,00 | 3 397,20 € |
| | | | | 17 237,52€ | | 4 133,18 € | | 21 370,70 € | |
| 3.3 | FOURNITURE ARBUSTES | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Berberis juliflora cont 3l | U | 4,13€ | 175,00 | 722,75€ | -146,00 | - 602,98 € | 29,00 | 119,77 € |
| 3.3.2 | Cistus monpeliensis cont 3l | U | 2,71€ | 75,00 | 203,25€ | 0,00 | - € | 75,00 | 203,25 € |
| 3.3.3 | Cistus purpureus cont 3l | U | 2,71€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.4 | Coronilla glauca cont 3l | U | 2,77€ | 48,00 | 132,96€ | 0,00 | - € | 48,00 | 132,96 € |
| 3.3.5 | Ilex aquifolium cont 3l | U | 4,71€ | 116,00 | 546,36€ | -116,00 | - 546,36 € | 0,00 | - € |
| 3.3.6 | Ilex ornata cont 3l | U | 5,00€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.7 | Majus communis cont 5l | U | 5,60€ | 379,00 | 2 122,40€ | 0,00 | - € | 379,00 | 2 122,40 € |
| 3.3.8 | Rumex crispus cont 3l | U | 3,01€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.9 | Rosa canina cont 3l | U | 3,01€ | 7,00 | 21,07€ | 0,00 | - € | 7,00 | 21,07 € |
| 3.3.10 | Rosa chinensis "mullibla" cont 3l | U | 4,40€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.11 | Rosa chinensis "sanguinal" cont 3l | U | 4,40€ | 28,00 | 123,20€ | 0,00 | - € | 28,00 | 123,20 € |
| 3.3.12 | Rosa paysager cont 3l | U | 4,40€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.13 | Rosa multiflora cont 3l | U | 2,52€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 3.3.14 | Rubus fruticosus cont 5l | U | 7,55€ | 67,00 | 505,85€ | 0,00 | - € | 67,00 | 505,85 € |
| 3.3.15 | Phytolacca latifolia cont 8 | U | 3,01€ | 261,00 | 785,61€ | -118,00 | - 365,18 € | 143,00 | 430,43 € |
| 3.3.16 | Iris pallida (runkelma) potet | U | 2,26€ | 956,00 | 2 160,56€ | 0,00 | - € | 956,00 | 2 160,56 € |
| | | | | 7 324,01€ | | - 1 504,52 € | | 5 819,49 € | |
| SOUS TOTAL 3 - HT | | | | 31 972,38€ | | 845,78 € | | 32 818,16 € | |
| 4 | PLANTATIONS | | | | | | | | |
| 4.1 | PLANTATION ARBRES | U | 75,93€ | 58,00 | 4 403,94€ | -12,00 | - 911,16 € | 46,00 | 3 492,78 € |
| 4.2 | PLANTATION CEPES | U | 60,74€ | 99,00 | 6 013,26€ | 25,00 | 1 518,50 € | 124,00 | 7 531,76 € |
| 4.3 | PLANTATION ARBUSTES | U | 2,37€ | 2258,00 | 5 351,46€ | -172,00 | - 407,64 € | 2086,00 | 4 943,82 € |
| 4.4 | TUTEURAGE MONOPODE POUR CEPES | U | 18,77€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 4.5 | TUTEURAGE BIPODE POUR ARBRES | U | 45,92€ | 70,00 | 3 214,40€ | -25,00 | - 1 148,00 € | 45,00 | 2 066,40 € |
| 4.6 | TUTEURAGE QUADRODE POUR ARBRES | U | 69,14€ | 7,00 | 483,98€ | 9,00 | 622,26 € | 16,00 | 1 106,24 € |
| 4.7 | ENSEMENCEMENT PRARIE | M2 | 0,71€ | 9645,00 | 6 847,95€ | 0,00 | - € | 9645,00 | 6 847,95 € |
| 4.8 | CLOTURE DANS MASSIF ARBUSTIF | ML | 22,98€ | 185,00 | 4 251,30€ | 55,00 | 1 263,90 € | 240,00 | 5 515,20 € |
| 4.9 | CLOTURE SAISONNIERE PROTECTION TERRE PIERRE | ML | 22,98€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 4.10 | PIQUET BOIS | U | 19,57€ | 74,00 | 1 448,18€ | 67,00 | 1 311,19 € | 141,00 | 2 759,37 € |
| 4.11 | ASISSE EN BILLE DE BOIS AUTOUR TABLE PIQUE NOUE | U | 42,78€ | 0,00 | - € | 0,00 | - € | 0,00 | - € |
| 4.12 | ASISSE EN BILLE DE BOIS POUR PROTECTION ARBRE PARKING | U | 52,09€ | 8,00 | 416,72€ | -8,00 | - 416,72 € | 0,00 | - € |
| SOUS TOTAL 4 - HT | | | | 32 431,19€ | | 1 832,33 € | | 34 263,52 € | |

| EXE | AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS NAVACELLE LOT 3: PLANTATIONS - ARROSAGE - ENTRETIEN | | PSP / PM | | | | | | |
|--------------------------|--|----|----------------------------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | QUANTITES MARCHÉ + AVENANT 01 | | | QUANTITES EXE | | QUANTITE TOTAL AVENANT 02 | |
| | | | EUROS | | EUROS | | EUROS | | |
| CODE | Designation des ouvrages | U | Prix U HT | | PRODUIT HT | | PRODUIT HT | Qté | PRODUIT HT |
| 5 | ARROSAGE | | | | | | | | |
| 5.1 | RESEAU SECONDAIRE | | | | | | | | |
| 5.1.1 | RESEAU SECONDAIRE DN 25- 10 BARS (gouttes à gouttes arbustes et aspersion) | ML | 11.34 € | 40.00 | 453.60 € | 0.00 | - € | 40.00 | 453.60 € |
| 5.1.2 | RESEAU SECONDAIRE DN 25- 10 BARS (gouttes à gouttes arbres) | ML | 11.34 € | 765.00 | 8675.10 € | 0.00 | - € | 765.00 | 8 675.10 € |
| 5.1.3 | DN25 SOUS FOURREAU | ML | 12.20 € | 397.00 | 4 843.40 € | 0.00 | - € | 397.00 | 4 843.40 € |
| | | | | | 13 972.10 € | | - € | | 13 972.10 € |
| 5.2 | RESEAU GOUTTE A GOUTTE ARBUSTES | | | | | | | | |
| 5.2.1 | ELECTROVANNE POUR GOUTTE A GOUTTE ARBUSTES Y COMPRIS PROGRAMMATION | U | 154.46 € | 11.00 | 1 699.06 € | 0.00 | - € | 11.00 | 1 699.06 € |
| 5.2.2 | SURFACE MAS9FS ARBUSTIFS ARROSEES PAR GOUTTE A GOUTTE | M2 | 1.91 € | 1 120.00 | 2 139.20 € | 0.00 | - € | 1 120.00 | 2 139.20 € |
| | | | | | 3 838.26 € | | - € | | 3 838.26 € |
| 5.3 | RESEAU GOUTTE A GOUTTE ARBRES | | | | | | | | |
| 5.3.1 | ELECTROVANNE POUR GOUTTE A GOUTTE ARBRES Y COMPRIS PROGRAMMATION | U | 154.46 € | 11.00 | 1 699.06 € | 0.00 | - € | 11.00 | 1 699.06 € |
| 5.3.2 | COURONNE DE GOUTTE A GOUTTE POUR ARBRES | U | 22.94 € | 157.00 | 3 601.58 € | 13.00 | 298.22 € | 170.00 | 3 899.80 € |
| | | | | | 5 300.64 € | | 298.22 € | | 5 598.86 € |
| 5.4 | RESEAU DE CLAPET VANNES | | | | | | | | |
| 5.4.1 | CLAPET VANNE | U | 155.11 € | 2.00 | 310.22 € | -2.00 | - 310.22 € | 0.00 | - € |
| 5.4.2 | PEHDN 40 - 16 BARS | ML | 3.05 € | 70.00 | 213.50 € | -79.00 | - 213.50 € | 0.00 | - € |
| | | | | | 523.72 € | | - € | | 523.72 € |
| 5.5 | RESEAU ASPERSION TERRE PIERRE | | | | | | | | |
| 5.5.1 | ELECTROVANNE POUR CIRCUIT RESEAU ASPERSION Y COMPRIS PROGRAMMATION | U | 154.47 € | 4.00 | 617.88 € | 0.00 | - € | 4.00 | 617.88 € |
| 5.5.2 | SURFACES DE TERRE PIERRE ARROSEES PAR ASPERSION | M2 | 6.18 € | 1 108.00 | 6 847.44 € | 0.00 | - € | 1 108.00 | 6 847.44 € |
| | | | | | 7 465.32 € | | - € | | 7 465.32 € |
| 5.6 | CONSOLE DE PROGRAMMATION POUR RESEAU GOUTTE A GOUTTE | U | 227.78 € | 1.00 | 227.78 € | 0.00 | - € | 1.00 | 227.78 € |
| | | | | | 227.78 € | | - € | | 227.78 € |
| SOUS TOTAL 5 - HT | | | | | 31 327.82 € | | - 225.50 € | | 31 102.32 € |
| 6 | ENTRETIEN | | | | | | | | |
| 6.1 | ENTRETIEN ARBRE 2 ANS | u | 30.20 € | 58.00 | 1 751.60 € | -12.00 | - 362.40 € | 46.00 | 1 389.20 € |
| 6.2 | ENTRETIEN CEPEE 2 ANS | U | 24.18 € | 99.00 | 2 391.84 € | 25.00 | 604.00 € | 124.00 | 2 995.84 € |
| 6.3 | ENTRETIEN ARBUSTES 2 ANS | m³ | 10.43 € | 1 129.00 | 11 775.47 € | 0.00 | - € | 1 129.00 | 11 775.47 € |
| 6.4 | ENTRETIEN MELANGE TERRE PIERRE 2 ANS (onte et réparation nids de poule) | m³ | 13.17 € | 1 576.00 | 20 755.92 € | 15.00 | 197.55 € | 1 591.00 | 20 953.47 € |
| 6.5 | ENTRETIEN CLOTURE SAISONNIERE | ml | 13.68 € | 0.00 | - € | 0.00 | - € | 0.00 | - € |
| SOUS TOTAL 6 - HT | | | | | 36 674.83 € | | 438.15 € | | 37 112.98 € |
| 7 | DOSSIER DE RECOLEMENT | | | | | | | | |
| 7.1 | DOSSIER DE RECOLEMENT | Ft | 226.48 € | 1.00 | 226.48 € | 0.00 | - € | 1.00 | 226.48 € |
| SOUS TOTAL 7 - HT | | | | | 226.48 € | | - € | | 226.48 € |
| 8 | PRIX NOUVEAUX | | | | | | | | |
| PN1 | Plus value apport BRF selon devis N°21-05-0437 | M2 | 47.50 € | 91.00 | | 35.00 | 1 662.50 € | 126.00 | 5 985.00 € |
| PN2 | Berbelli chenailli x thumbergi Dual Jewel C3 40/80 selon devis N°21-05-0437 | U | 4.66 € | 99.00 | | 0 | - € | 99.00 | 461.34 € |
| PN3 | Ilex crenata "Clary gem" C5 selon devis N°21-05-0437 | U | 13.50 € | 47.00 | | 0 | - € | 47.00 | 634.50 € |
| PN4 | Platanum teraifidum midjet C 10 selon devis N°21-05-0437 | U | 18.00 € | 42.00 | | 0 | - € | 42.00 | 756.00 € |
| PN5 | Arbutus unedo 150/200 selon devis N°21-05-0437 | U | 50.00 € | 6.00 | | 22 | 1 100.00 € | 28.00 | 1 400.00 € |
| PN6 | Viburnum tinus 150/200 selon devis N°21-05-0437 | U | 45.00 € | 17.00 | | 0 | - € | 17.00 | 765.00 € |
| PN7 | Phytolaea latifolia 150/200 selon devis N°21-05-0437 | U | 90.00 € | 4.00 | | 0 | - € | 4.00 | 360.00 € |
| PN8 | Plantation arbuste C10 et C30 selon devis N°21-05-0437 | U | 8.00 € | 69.00 | | 22 | 176.00 € | 91.00 | 728.00 € |
| PN9 | Platanus latifolia C5 selon devis N°22-02-0204 | U | 4.66 € | | | 77 | 358.82 € | 77.00 | 358.82 € |
| PN10 | Laurus nobilis 100/200 selon devis N°22-02-0204 | U | 4.66 € | | | 39 | 181.74 € | 39.00 | 181.74 € |
| PN11 | Viburnum tinus C5 selon devis N°22-02-0204 | U | 7.55 € | | | 92 | 694.60 € | 92.00 | 694.60 € |
| SOUS TOTAL 8 - HT | | | | | | | 4 173.66 € | | 12 325.00 € |
| EXE | RECAPITULATIF TRAVAUX LOT 3 | | PSP / PM | | | | | | |
| | | | QUANTITES MARCHÉ + AVENANT 01 | | | QUANTITES EXE | | QUANTITE TOTAL AVENANT 02 | |
| 1 | SOLS | | | | 18 639.20 € | | 145.20 € | | 18 784.40 € |
| 2 | TERRASSEMENT TERRE VEGETALE | | | | 30 098.47 € | | 965.50 € | | 31 063.97 € |
| 3 | FOURNITURE VEGETAUX | | | | 31 972.38 € | | 845.78 € | | 32 818.16 € |
| 4 | PLANTATION | | | | 32 431.19 € | | 1 832.33 € | | 34 263.52 € |
| 5 | ARROSAGE | | | | 31 327.82 € | | 225.50 € | | 31 102.32 € |
| 6 | ENTRETIEN | | | | 36 674.83 € | | 438.15 € | | 37 112.98 € |
| 7 | DOSSIER DE RECOLEMENT | | | | 226.48 € | | - € | | 226.48 € |
| 8 | PRIX NOUVEAUX | | | | | | 4 173.66 € | | 12 325.00 € |
| TOTAL HT en Euros | | | | | 181 376.37 € | | 8 166.12 € | | 197 607.83 € |
| TVA 20 % en Euros | | | | | 36 274.07 € | | 1 633.22 € | | 39 537.51 € |
| MONTANT TTC en Euros | | | | | 217 644.44 € | | 9 799.34 € | | 237 225.49 € |



PSP
PÉPINIÈRE SPORT
ET PAYSAGE

Frontignan, le 01 février 2022
N/Réf. : MB/.. S19095

**COMMUNAUTE DE COMMUNES Lodévois et
Larzac**

9 Place Alsace Lorraine
34700 LODEVE

Devis N°: 22-02-0204
S19095

VALORISATION DES ESPACES DE NAVACELLES - PRIX NOUVEAUX VGTX

| N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | P.U. | Montant |
|----|--------------------------|------|-----|------|---------|
| PN | Pistacia lentiscus C5 | unit | 77 | 4,66 | 358,82 |
| PN | Laurus nobilis 100/120 | unit | 39 | 4,66 | 181,74 |
| PN | Viburnum tinus C5 | unit | 92 | 7,55 | 694,60 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|
| | | | | Total H.T. EUR | 1 235,16 |
| | | | | T.V.A. 20% | 247,03 |
| | | | | Total T.T.C. EUR | 1 482,19 |