

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

DÉCISION

numéro
CCDC_251201_135

portant sur

AVENANT N°1 AU MARCHÉ D'ÉTUDE DIAGNOSTIC, ESQUISSE ET ÉTUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE POUR LA CRÉATION DU PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL DE LODÈVE

Le Président de la communauté de communes Lodévois et Larzac,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier les articles 5211-2, 5211-10 et l'article L.2122-22 dont l'alinéa 4°,

VU la délibération n°CC 230704 16 du Conseil communautaire du 4 juillet 2023 par laquelle le Conseil communautaire délègue au Président la prise de décision prévue aux articles du CGCT susvisés,

VU la décision du Président n° CCDC 250225 020 du 25 février 2025 relative à l'attribution au groupement Société À Responsabilité Limitée (SARL) LEBUNETEL et associés, mandataire du groupement, SARL SEIRI et HORIZON CONSEIL du marché d'étude diagnostic, esquisse et études d'Avant-Projet Sommaire (APS) pour la création du pôle d'échange, multimodal de Lodève,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'augmenter le montant du marché initial avec l'ajout de deux réunions supplémentaires,

DÉCIDE

- **ARTICLE 1** : De conclure l'avenant n° 1 au marché d'étude diagnostic, esquisse et APS pour la création du pôle d'échange multimodal de Lodève avec le groupement Société À Responsabilité Limitée (SARL) LEBUNETEL et associés, mandataire du groupement, SARL SEIRI et HORIZON CONSEIL, 1122 avenue du Pirée, Le Dôme, 34000 Montpellier, afin de rajouter au marché initial le coût de deux réunions supplémentaires,

- **ARTICLE 2** : De préciser que les droits et les obligations de chacune des parties sont définis dans l'avenant n° 1 relatif au marché d'étude diagnostic, esquisse et APS pour la création du pôle d'échange multimodal de Lodève, annexé à la présente décision,

- **ARTICLE 3** : De préciser que le montant de l'avenant s'élevant à mille-trois-cent-soixante euros Hors Taxes (1 360,00 HT) soit mille-six-cent-quatre-vingt-deux euros Toutes Taxes Comprises (1 682,00 € TTC), introduit un écart de trois virgule dix-sept pourcent (3,17%) par rapport au montant initial du marché, le portant ainsi à quarante-quatre-mille deux-cent-vingt-cinq euros Hors Taxes (44 225,00 HT) soit cinquante-trois mille soixante-dix euros Toutes Taxes Comprises (53 070,00 € TTC),

- **ARTICLE 4** : De dire que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, notifié aux tiers concernés, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20251201-lmc122769-AR-1-
1

Date de télétransmission : 01/12/25
Date de publication : 05/12/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Fait à Lodève, le premier decembre deux mille vingt-cinq,

Le Président
Jean-Luc REQUI



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Nom de l'organisme : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC
Monsieur Jean-Luc REQUI, Président de la CCLL

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Nom commercial et dénomination sociale	SARL LEBUNETEL +ASSOCIES (Mandataire du groupement)
Adresse	Le Dôme - 1122 avenue du Pirée 34000 MONTPELLIER
Courriel	contact@lebunetel.eu
Numéro de téléphone	04 67 13 81 20
Numéro de SIRET	393 687 157 00023
Code APE	7111 Z
Numéro de TVA intracommunautaire	FR 56 393 687 157

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Étude diagnostic, esquisse et APS pour la création du pôle d'échange multimodal de Lodève
Réalisation d'une étude de faisabilité pour l'aménagement du Pôle d'Échange Multimodal (PEM) de Lodève.

■ Date de la notification du marché public : 13/03/2025

■ Durée d'exécution du marché public : 9 mois (hors organisation des COTECH et COPIL)

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 42 865,00 €
- Montant TTC : 51 438,00 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Nécessité de tenir deux réunions supplémentaires de coordination pour assurer la compatibilité des emprises entre le projet de création du pôle d'échange multimodal de Lodève, dont l'étude de la faisabilité est l'objet du présent marché, et le projet de création d'un immeuble de logements sociaux par la société New Aedificandi sur une emprise riveraine au sein du même secteur du domaine de l'Aiglon, à Lodève.

Le coût d'une réunion supplémentaire est prévue au DPGF et s'élève à 680,00 € HT.

Le présent avenant est conclu conformément à l'article R2194-8 du code de la commande publique, précisant que le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au code de la commande publique et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R.2194-7 sont remplies.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 1 360,00 €
- Montant TTC : 1 682,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°1 par rapport au montant initial : 3,17%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 44 225,00 €
- Montant TTC : 53 070,00 €

Les prestations complémentaires objet du présent avenant sont confiées à l'Agence LEBUNETEL et Associés.

La nouvelle répartition des prestations après avenant n° 1 est la suivante :

Désignation de l'entreprise	Prestations concernés	Montant HT	Taux TVA	Montant TTC
SARL LEBUNETEL + ASSOCIES	URBANISME & PAYSAGE	30 345,00	6 069,00	36 414,00
SARL SEIRI	VRD – HYDRAULIQUE	9 750,00	1 950,00	11 700,00
SARL HORIZON CONSEIL	Étude de mobilités – Accessibilité	4 130,00	826,00	4 956,00
TOTAUX		44 225,00	8 845,00	53 070,00

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
		Signature numérique de Nicolas Bernhard LEBUNETEL
		Date : 2025.11.24 11:27:58 +01'00'

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'État et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.